
    

CITTÀ DI VITTORIO VENETO
  MEDAGLIA D’ORO AL V.M.

  (PROVINCIA DI TREVISO)
 

Settore Infrastrutture e Gestione del Territorio
Servizio Gestione Opere Pubbliche
Ufficio Progettazione e Realizzazione OO.PP.

ATTO DI LIQUIDAZIONE NUMERO 1163 DEL 01/09/2026 

OGGETTO: 	PNRR (M4-C1-I1.1) - PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE PER 
L'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA 
INFANZIA - LAVORI DI RICONVERSIONE DI UN'ALA DELL'EDIFICIO DI 
VIA SAN FERMO IN ASILO NIDO PER LA FASCIA D'ETÀ 0-2 ANNI - 
FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU. 
APPROVAZIONE S.A.L. N. 3 CORRISPONDENTE AL FINALE. 
LIQUIDAZIONE FATTURE N. 24PA DEL 28.08.2026, N. 25PA DEL 
28.08.2026 E N. 26PA DEL 28.08.2026 ALLA DITTA VILLANOVA 
COSTRUZIONI S.R.L. CON SEDE A SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA 
(TV). CUP: H18H25000730006 - CIG: B966D0686A

LA DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO che:
- l'avviso pubblico prot. n. 121172 del 11.07.2025 del Ministero dell'Istruzione e del 

Merito ha riaperto i termini per la presentazione di manifestazioni di interesse per la 
costruzione di nuovi asili nido nella fascia 0-2 anni e/o per la riconversione di edifici 
pubblici non già destinati ad asilo nido nell'ambito del PNRR Missione 4 – Istruzione e 
Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli 
asili nido alle Università – Investimento 1.1: “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e 
servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, finanziato dall’Unione europea – 
Next Generation EU;

- il Comune di Vittorio Veneto, in risposta al bando sopraccitato, ha presentato in data 
29.07.2025 richiesta di finanziamento, ai sensi dell'art. 2 comma 6 dell'avviso pubblico 
prot. n. 41142 del 17.03.2025 del Ministero dell'Istruzione e del Merito, per la 
riconversione di un'ala della scuola dell'infanzia "Leo Lionni" in via San Fermo 2/A in 
asilo nido per la fascia d'età 0-2 anni;

- l’edificio della scuola dell'infanzia "Leo Lionni" in via San Fermo 2/A è di proprietà 
dell’Istituto IPAB Cesana Malanotti ed è dato in concessione con atto Reg. Scritt. Priv. 
n. 10010 del 26.08.2021 al Comune di Vittorio Veneto per destinarlo a scuola 
dell’infanzia;

- con nota del 25.07.2025, acquisita a protocollo comunale n. 29031 del 28.07.2025, 
l’ente IPAB Cesana Malanotti autorizzava il Comune di Vittorio Veneto, in qualità di 
utilizzatore dell’immobile ai sensi della convenzione Reg. Scritt. Priv. n. 10010 del 
26.08.2021, ad eseguire i seguenti lavori: riconversione degli spazi per la creazione di 
un asilo nido con nuovi posti nella fascia di età 0-2 anni;

- con decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito del 08.08.2025 il Comune di 
Vittorio Veneto è risultato beneficiario del finanziamento in oggetto, per un importo di € 
400.000,00 su un totale di progetto pari a € 800.000,00;

- con protocollo comunale n. 44544/2025 è stato acquisito l’accordo di concessione di 
finanziamento e meccanismi sanzionatori per la regolamentazione dei rapporti di 



attuazione, gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo relativi al progetto 
“PNRR (M4-C2-I1.1) – Piano per asili nidi e scuola per l’infanzia e servizi di 
educazione e cura per la prima infanzia. Lavori di riconversione di un’ala dell’edificio di 
via San Fermo in asilo nido per la fascia d’età 0-2 anni” (CUP H18H25000730006), 
selezionato nell’ambito della Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – 
Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – 
Investimento 1.1 “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e 
cura per la prima infanzia”, finanziato Merito e il Comune di Vittorio Veneto;

- con deliberazione di Giunta comunale n. 194 del 06.11.2025 è stato approvato il 
progetto di fattibilità tecnico-economica (PFTE) denominato “PNRR (M4-C2-I1.1) – 
Piano per asili nidi e scuole per l’infanzia e servizi per educazione e cura per la prima 
infanzia. Lavori di riconversione di un’ala dell’edificio di via San Fermo in asilo nido per 
fascia d’età 0-2 anni (CUP: H18H25000730006)”, pervenuto con i protocolli n. 42640 
del 03.11.2025 e n. 43016 del 04.11.2025, così come redatto dal progettista arch. 
Marco Pagani dello studio D-Recta s.r.l. con sede a San Fior (TV), nell’importo 
complessivo di € 800.000,00 di cui € 523.207,36 per lavori a base d’asta (oneri per la 
sicurezza compresa) ed € 276.792,64 per somme a disposizione;

- con determinazione n. 971 del 11.11.2025 è stato affidato, ai sensi dell’art. 50 comma 
1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023, allo studio D-Recta s.r.l. con sede legale in via Villa Liccer 
n. 14 a San Fior (TV), l’incarico dei servizi di progettazione esecutiva, direzione lavori, 
contabilità, C.R.E. e C.S.E. per l’intervento sopra descritto;

- con deliberazione di Giunta comunale n. 210 del 28.11.2025 è stato approvato il 
progetto esecutivo relativo all'intervento "PNRR (M4-C2-I1.1) – Piano per asili nidi e 
scuola per l’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia. Lavori di 
riconversione di un’ala dell’edificio di via San Fermo in asilo nido per la fascia d’età 0-2 
anni” (CUP H18H25000730006) del valore complessivo di € 800.000,00, di cui € 
522.301,80 per l'esecuzione dei lavori, € 7.093,00 per gli oneri della sicurezza non 
soggetti a ribasso d'asta ed € 270.605,20 per le somme a disposizione dell'ente;

- con determinazione dirigenziale n. 1206 del 17.12.2025 sono stati affidati i lavori di cui 
trattasi alla ditta Villanova Costruzioni s.r.l. con sede a Sernaglia della Battaglia (TV) in 
via Guglielmo Marconi n. 22 (p.iva 05229570261) che ha offerto un ribasso 
percentuale del 8,220% per un costo, al netto del ribasso, pari a € 486.461,59 di cui € 
7.093,00 per oneri della sicurezza, oltre a € 48.646,16 per IVA al 10%, per un totale 
complessivo di € 535.107,75;

- in data 23.12.2025 è stato sottoscritto il contratto d'appalto Reg. Scritt. Priv. n. 
11165/2025;

- sono stati consegnati i lavori il 22.12.2025, ai sensi dell'art. 50 D.Lgs. 36/2023, dal 
direttore lavori ing. Margherita Gobbo, giusto verbale agli atti dell'ufficio Progettazione 
e Realizzazione OO.PP.;

- con determinazione dirigenziale n. 341 del 04.04.2026 è stato affidato allo studio Evo 
Engineering s.r.l. il servizio professionale di redazione della pratica "Conto Termico 3.0" 
relativamente alla quota lavori in oggetto a carico del Comune;

- con determinazione dirigenziale n. 472 del 20.05.2026 è stata approvata la perizia di 
variante n. 1 per il progetto in oggetto e affidati maggiori lavori alla ditta appaltatrice 
Villanova Costruzioni s.r.l. per un importo di € 47.582,82, oneri della sicurezza 
compresi e oltre iva 10% pari a € 4.758,28, per complessivi € 52.341,10;

- in data 14.07.2026 i lavori di cui trattasi sono stati ultimati, così come da certificato di 
ultimazione lavori redatto dalla D.L. ing. Margherita Gobbo;

VISTI i documenti di contabilità, come di seguito elencati, redatti dal D.L. arch. Margherita 
Gobbo in data 18.08.2026, relativi al 3° S.A.L., per lavori eseguiti allo stato finale degli 
stessi, acquisiti agli atti al protocollo comunale n. 32250/2026 e sottoscritti dall’appaltatore 
senza riserva:
- Libretto delle Misure n. 3 composto da n. 25 pagine;



- Registro di contabilità n. 3 composta da n. 17 pagine;
- Sommario Registro di Contabilità al S.A.L. n. 3 - stato finale dei lavori;
- Lista delle Economie n. 1 per il periodo 03.07.2026/07.07.2026;
- Stato avanzamento lavori n. 3 per lavori eseguiti allo stato finale;

VISTO il Certificato di Pagamento n. 3 redatto dal R.U.P. in data 18.08.2026 per il 
pagamento della rata n. 3 di netti € 17.686,00 relativo al S.A.L. n. 3 per lavori eseguiti allo 
stato finale degli stessi, oltre IVA al 10% pari a € 1.768,60, per complessivi € 19.454,60;

PRECISATO che l’importo dei lavori sopraccitato, pari a complessivi € 19.454,60 IVA 
inclusa, è ripartito nelle seguenti lavorazioni:
- € 9.333,73, oltre iva al 10% di € 933,37, per complessivi € 10.267,10 corrispondenti 

alle lavorazioni finanziate con risorse proprie comunali (derivanti da avanzo di 
amministrazione) e rendicontabili con eventuale pratica Conto Termico 3.0 ad accesso 
diretto;

- € 7.092,99, oltre iva al 10% di € 709,30, per complessivi € 7.802,29 corrispondenti alle 
lavorazioni rendicontabili nel finanziamento PNRR;

- € 1.259,28, oltre iva al 10% di € 125,93, per complessivi € 1.385,21 corrispondenti alle 
lavorazioni finanziate con risorse proprie comunali (derivanti da avanzo di 
amministrazione);

CONSIDERATO che, a seguito dell’esecuzione del lavoro, la ditta Villanova Costruzioni 
s.r.l. (p.iva 05229570261) ha emesso le seguenti fatture relative al 3° certificato di 
pagamento:
- fattura n. 24PA, acquisita al protocollo comunale n. 33387 del 28.08.2026, dell’importo 

di € 9.333,73, oltre iva al 10% di € 933,37, per complessivi € 10.267,10, corrispondenti 
alle lavorazioni finanziate con risorse proprie comunali (derivanti da avanzo di 
amministrazione) e rendicontabili con eventuale pratica Conto Termico 3.0 ad accesso 
diretto;

- fattura n. 25PA, acquisita al protocollo comunale n. 33386 del 28.08.2026, dell’importo 
di € 7.092,99, oltre iva al 10% di € 709,30, per complessivi € 7.802,29, corrispondenti 
alle lavorazioni rendicontabili nel finanziamento PNRR;

- fattura n. 26PA, acquisita al protocollo comunale n. 33388 del 28.08.2026, dell'importo 
di € 1.259,28, oltre iva al 10% di € 125,93, per complessivi € 1.385,21 corrispondenti 
alle lavorazioni finanziate con risorse proprie comunali (derivanti da avanzo di 
amministrazione);

RICHIAMATO il Decreto Legislativo 09.11.2012, n. 192, per l’integrale recepimento della 
direttiva 2011/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni 
commerciali, che prevede il pagamento dei corrispettivi entro trenta giorni dalla data di 
ricevimento delle fatture;

ACCERTATO che nell’esecuzione del lavoro sono stati rispettati, qualitativamente e 
quantitativamente, le condizioni, i modi e i termini convenuti, e la spesa è contenuta nei 
limiti dell’impegno;

VERIFICATA la regolarità contributiva della predetta ditta, come si evince dal DURC 
valido fino al 03.10.2026, prot. n. INAIL_54431372;

RICHIAMATI:
- l’art. 22 del Capitolato Speciale di Appalto allegato al progetto esecutivo approvato con 

deliberazione di Giunta comunale n. 210 del 28.11.2025;
- l’art. 3 comma 4 del contratto d’appalto Reg. Scritt. Priv. n. 11165 del 23/12/2025;



RITENUTO, pertanto, di liquidare l’importo di € 17.686,00, oltre IVA al 10% pari a € 
1.768,60, per complessivi € 19.454,60 a saldo delle suindicate fattura n. 24PA del 
28.08.2026, n. 25PA del 28.08.2026 e n. 26PA del 28.08.2026, regolarmente accettate;

VISTO l’art. 17-ter del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972, introdotto 
dall’art.1, comma 629, lett. b) della Legge n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015) che 
disciplina il cosiddetto “split payment”;

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, ed in particolare l’art. 184;

VISTI:
- il Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e s.m.i., ancora vigente per questo appalto;
- il D.P.R. 05.10.2010, n. 207 per le parti ancora in vigore;

VISTO, altresì, il vigente Regolamento di Contabilità;

DISPONE

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento;

2) di approvare la documentazione relativa allo Stato di Avanzamento dei Lavori n. 3 
corrispondente al finale, così come redatta dal D.L. arch. Margherita Gobbo in data 
18.08.2026, nell’importo di € 533.980,37, compresi oneri della sicurezza ed IVA 
esclusa, relativamente agli interventi denominati "PNRR (M4-C2-I1.1) – Piano per 
asili nidi e scuola per l’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia. 
Lavori di riconversione di un’ala dell’edificio di via San Fermo in asilo nido per la 
fascia d’età 0-2 anni” (CUP: H18H25000730006 - CIG: B966D0686A);

3) di liquidare per le motivazioni di cui in premessa, l'importo di € 9.333,73, oltre iva al 
10% di € 933,37, per complessivi € 10.267,10, a saldo della fattura n. 24PA del 
28.08.2026, relativa al 3° C.P. e alla quota parte corrispondente alle lavorazioni 
finanziate con risorse proprie comunali (derivanti da avanzo di amministrazione) e 
rendicontabili con eventuale pratica Conto Termico 3.0 ad accesso diretto, che 
riporta il CIG B966D0686A e il CUP H18H25000730006, emessa dalla ditta Villanova 
Costruzioni s.r.l. con sede a Sernaglia della Battaglia (TV) in via Corte della Seta 3, 
p.iva e cod. fiscale 05229570261;

4) di ordinare l'emissione del relativo mandato di pagamento della somma di € 9.333,73 
a favore della ditta Villanova Costruzioni s.r.l. mediante bonifico bancario sul conto 
corrente dedicato IBAN IT 45 B 02008 61920 000106174515 acceso presso la 
banca Unicredit s.p.a. filiale di Pieve di Soligo (TV);

5) di ordinare l'emissione del mandato di pagamento della somma di € 933,37 relativa 
all'IVA a favore delle casse dell'erario;

6) di liquidare per le motivazioni di cui in premessa, l'importo di € 7.092,99, oltre iva al 
10% di € 709,30, per complessivi € 7.802,29, a saldo della fattura n. 25PA del 
28.08.2026, relativa al 3° C.P. e alla quota parte corrispondente alle lavorazioni 
rendicontabili nel finanziamento PNRR, che riporta il CIG B966D0686A e il CUP 
H18H25000730006, emessa dalla ditta Villanova Costruzioni s.r.l. con sede a 
Sernaglia della Battaglia (TV) in via Corte della Seta 3, p.iva e cod. fiscale 
05229570261;

7) di ordinare l'emissione del relativo mandato di pagamento della somma di € 7.092,99 
a favore della ditta Villanova Costruzioni s.r.l. mediante bonifico bancario sul conto 
corrente dedicato IBAN IT 45 B 02008 61920 000106174515 acceso presso la 
banca Unicredit s.p.a. filiale di Pieve di Soligo (TV);



8) di ordinare l'emissione del mandato di pagamento della somma di € 709,30 relativa 
all'IVA a favore delle casse dell'erario;

9) di liquidare per le motivazioni di cui in premessa, l'importo di € 1.259,28, oltre iva al 
10% di € 125,93, per complessivi € 1.385,21, a saldo della fattura n. 26PA del 
28.08.2026, relativa al 3° C.P. e alla quota parte corrispondente alle lavorazioni 
finanziate con risorse proprie comunali (derivanti da avanzo di amministrazione), che 
riporta il CIG B966D0686A e il CUP H18H25000730006, emessa dalla ditta Villanova 
Costruzioni s.r.l. con sede a Sernaglia della Battaglia (TV) in via Corte della Seta 3, 
p.iva e cod. fiscale 05229570261;

10) di ordinare l'emissione del relativo mandato di pagamento della somma di € 1.259,28 
a favore della ditta Villanova Costruzioni s.r.l. mediante bonifico bancario sul conto 
corrente dedicato IBAN IT 45 B 02008 61920 000106174515 acceso presso la 
banca Unicredit s.p.a. filiale di Pieve di Soligo (TV);

11) di ordinare l'emissione del mandato di pagamento della somma di € 125,93 relativa 
all'IVA a favore delle casse dell'erario;

12) di dare atto che la spesa totale di € 19.454,60 ha trovato copertura come segue:

Mis. Progr. Tit. MA Cap. Descrizione capitolo
Res. 
anno

Bil. 
anno

Importo Impegno n.

12 01 2 02 10034 PNRR - M4 C1 I1.1 
RICONVERSIONE DI 
UN'ALA DELLA SCUOLA 
DELL'INFANZIA "LEO 
LIONNI" IN ASILO NIDO

2026 10.267,10 € 439 / 2025

12 01 2 02 10034 PNRR - M4 C1 I1.1 
RICONVERSIONE DI 
UN'ALA DELLA SCUOLA 
DELL'INFANZIA "LEO 
LIONNI" IN ASILO NIDO

2026 3.744,19 € 439 / 2025

12 01 2 02 10034 PNRR - M4 C1 I1.1 
RICONVERSIONE DI 
UN'ALA DELLA SCUOLA 
DELL'INFANZIA "LEO 
LIONNI" IN ASILO NIDO

2026 4.058,10 € 421 / 2025

12 01 2 02 10034 PNRR - M4 C1 I1.1 
RICONVERSIONE DI 
UN'ALA DELLA SCUOLA 
DELL'INFANZIA "LEO 
LIONNI" IN ASILO NIDO

2026 1.385,21 € 421 / 2025

 del Bilancio di Previsione 2026-2028;

13) di dare atto che sull’impegno n. 439/2025, al netto della presente liquidazione, non si 
sono verificate economie di spesa;

14) di dare atto che sull’impegno n. 421/2025, al netto della presente liquidazione, sono 
ancora disponibili € 9.403,44 per ulteriori pagamenti;

15) di trasmettere copia del presente atto il presente atto al Settore Economico e 
Finanziario per i conseguenti adempimenti;

16) di dare atto che è stata data attuazione alle disposizioni contenute nel Decreto 
Legislativo n. 33/2013 nella sezione “Amministrazione Trasparente” mediante 
pubblicazione delle informazioni ivi previste;

Responsabile del Procedimento: Maddalosso Giovanna Carla

Referente dell'Istruttoria: Borsoi Sara

 LA DIRIGENTE DEL SETTORE

 (Firmato digitalmente)
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