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Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

Settore Infrastrutture e Gestione del Territorio
Servizio Gestione Opere Pubbliche
Ufficio Progettazione e Realizzazione OO.PP.

ATTO DI LIQUIDAZIONE NUMERO 1020 DEL 27/07/2026

OGGETTO: PNRR (M5-C2-11.2) - PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON

DISABILITA, LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELL'IMMOBILE DI VIA
GALILEI PER IL RICAVO DI N. 2 ALLOGGI (CUP: H14H22000200006).
APPROVAZIONE SAL N. 5 CORRISPONDENTE AL FINALE E
CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA N. 38/PA DEL 24/06/2026
ALLA DITTA PRESOTTO ENNIO S.R.L. CON SEDE A PORCIA (PN). CIG:
B57743CCA3

IL RESPONSABILE E.Q.

PREMESSO che:

il Comune & proprietario del’immobile sito in via G. Galilei n. 72 denominato “Palazzina
Galilei” ed identificato catastalmente al N.C.E.U. alla Sez. E, Foglio 5, mappale 512;

il distretto sociale Ambito Sociale VEN_07- Conegliano, di cui il Comune di Vittorio
Veneto e appartenente, ha individuato i locali collocati al primo e secondo piano
dell’'unita immobiliare sopraccitata quali sede per la realizzazione di un progetto di
ristrutturazione dei locali per la realizzazione di due appartamenti da destinarsi a
persone con disabilita sviluppando la filiera per I'autonomia abitativa e l'inclusione
lavorativa;

il progetto € finanziato con i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)
finanziato dall’Unione Europea - NextGenerationEu - Missione 5 ‘“inclusione e
coesione”, Componente 2 "infrastrutture sociali, famiglie, comunita e terzo settore”,
Sottocomponente 1 “servizi sociali, disabilita e marginalita SOCIALE”, Investimento 1.2
presentato dal Comune di Conegliano quale ente capofila dellambito territoriale
sociale VEN_07 e attuato dal Comune di Vittorio Veneto in forza della Convezione in
fase di sottoscrizione tra le parti;

con deliberazione di Giunta comunale n. 15 del 30.01.2025 & stato approvato |l
progetto esecutivo "PNRR (M5 - C2 - 11.2) Percorsi di autonomia per persone con
disabilita. Lavori di ristrutturazione dell'immobile di via Galilei per il ricavo di n. 2 alloggi
da destinare a progetti per persone con disabilita", redatto dal progettista ing. Gianni
Breda, per l'importo complessivo di € 800.000,00, di cui € 412.642,14 per lavori a
ribasso d'asta, € 108.701,83 per costi di manodopera non soggetti a ribasso ed €
16.570,70 per oneri per la sicurezza, oltre VA,



con determinazione dirigenziale n. 177 del 07.03.2025 sono stati affidati i lavori di cui
trattasi alla ditta Presotto Ennio s.r.l. con sede a Porcia (PN) in via Talponedo n. 8 (P.
IVA 010337710938) che ha offerto un ribasso percentuale del 15,78% per un costo, al
netto del ribasso, pari a € 472.799,74 di cui € 16.570,70 per oneri della sicurezza, oltre
a € 3.252,90 per IVA al 4% ed € 39.147,71 per IVA al 10%, per un totale complessivo
di € 512.300,35;

in data 31.03.2025 é stato sottoscritto il contratto d’appalto Reg. Scritt. Priv. n. 10959
del 01.04.2025;

sono stati consegnati i lavori il 18.03.2025, ai sensi dell'art. 50 D.Lgs. 36/2023, dal
Direttore dei Lavori ing. Gianni Breda, giusto verbale agli atti dell'ufficio Progettazione
e Realizzazione OO.PP;

con determinazione dirigenziale n. 344 del 22/04/2025 si & preso atto del subcontratto
che non costituisce subappalto alla ditta AFA COSTRUZIONI S.R.L.S. con sede a
Spinea (VE) - P.Ilva 04845540279;

con determinazione dirigenziale n. 515 del 20/06/2025 si & preso atto del subcontratto
che non costituisce subappalto alla ditta ECO STILE S.R.L. con sede a Pordenone in
via M. Grigoletti 2 - c.f./p.iva 01537660936;

con determinazione dirigenziale n. 545 del 27/06/2025 si & preso atto del subcontratto
che non costituisce subappalto alla ditta POWER COSTRUZIONI DI GASHI ENIS con
sede a Monfalcone (GO) in vicolo Desinibus 4 - c.f./p.iva 01246530313;

con determinazione dirigenziale n. 652 del 30/07/2025 & stato autorizzato il subappalto
alla ditta AFA COSTRUZIONI S.R.L.S. con sede a Spinea (VE) in via Carduzzi n. 35
(cod.fisc. / p.iva 04845540279);

con determinazione dirigenziale n. 653 del 30/07/2025 & stato autorizzato il subappalto
alla ditta POWER COSTRUZIONI DI GASHI ENIS con sede a Monfalcone (GO) in
vicolo Desenibus n. 4 (p.iva 01246530313);

con determinazione dirigenziale n. 751 del 12/09/2025 si & preso atto del subcontratto
che non costituisce subappalto alla ditta G.L.R. Costruzioni s.r.I. con sede a Venezia in
via Pasqualigo n. 59/3 (cod. fisc./p.iva 04595790272);

con determinazione dirigenziale n. 788 del 25/09/2025 & stato autorizzato il subappalto
alla ditta G.L.R. Costruzioni s.r.l. con sede a Venezia in via Pasqualigo n. 59/3 (cod.
fisc./p.iva 04595790272);

con determinazione dirigenziale n. 1008 del 19/11/2025 si & preso atto del subcontratto
che non costituisce subappalto alla ditta NEXT s.r.I. con sede a Sedico (BL), localita
z.i. Gresal n. 43 - c.f./p.iva 01085950259;

con determinazione dirigenziale n. 972/2025 e successiva determinazione dirigenziale
n. 1011/2025 é stata approvata la perizia di variante n. 1 e relativo quadro economico
dei lavori in oggetto, per un importo complessivo di maggiori lavori pari a € 549.806,58,
oneri per la sicurezza compresi ed IVA esclusa;

i lavori si sono conclusi in data 10/11/2025, ad eccezione dell'installazione della
piattaforma elevatrice, avvenuta nel mese di febbraio 2026, a causa del
prolungamento dei tempi di consegna della macchina, giusto certificato di ultimazione
dei lavori agli atti dell'ufficio;

con determinazione dirigenziale n. 112 del 13/02/2026 e stato pertanto autorizzato il
subappalto alla ditta AEMME snc di Michele Cesca con sede a Soverzene (BL) - cod.
fisc./p.iva 04595790272, per l'installazione della piattaforma elevatrice;



DATO ATTO che:

- il Responsabile del Progetto € individuato nella persona del Responsabile E.Q. del
Servizio Gestione Opere Pubbliche ing. Omar Grando;

- al progetto & assegnato il Codice Unico di Progetto (C.U.P): H14h22000200006;

- allappalto dei lavori di cui trattasi & stato assegnato il Codice Identificativo di Gara
(C.1.G.): B57743CCAS3;

VISTI i documenti di contabilita, come di seguito elencati, redatti dal D.L. ing. Gianni

Breda, in data 31/03/2026, relativi al S.A.L. n. 5 corrispondente al finale, per lavori eseguiti

a tutto il 23/02/2026, nellimporto di € 549.806,59 agli atti dell'ufficio e sottoscritti

dall’appaltatore senza riserva:

- Stato avanzamento Lavori n. 5 corrispondente al finale per lavori eseguiti a tutto il
23/02/2026;

- Registro di Contabilita n. 5 composto da n. 13 pagine;

- Sommario Registro di Contabilita al S.A.L. n. 5;

- Libretto delle misure n. 1 composto da 6 pagine;

- Libretto per aliquote composto da n. 7 pagine;

VISTE le fatture quietanzate relative ai subappaltatori Afa Costruttori s.r.l.s., Power
Costruzioni di Gashi Enis, G.L.R. Costruzioni s.r.| e Next s.r.l., trasmesse dall'appaltatore
Presotto Ennio s.r.l. in data 16/07/2026;

VISTO il Certificato di Pagamento n. 5 redatto dal R.U.P. in data 17/06/2026 per il
pagamento della rata n. 5 di netti € 41.071,02 relativo al S.A.L. n. 5 per lavori a tutto il
31/03/2026, oltre IVA al 4% per € 1.526,24 e IVA al 10% per € 291,49, per complessivi €
42.888,75;

CONSIDERATO che, a seguito dell’esecuzione dei lavori documentati nel S.A.L. n. 5,
limpresa Presotto Ennio s.r.l. (C.F. e P.IVA 01033710938) ha emesso in data 24/06/2026
fattura n. 38/PA relativa al 5° C.P. acquisita al prot. n. 24773 del 24/06/2026 del'importo di
€ 41.071,02, oltre IVA al 4% per € 1.526,24 e IVA al 10% per € 291,49, per complessivi €
42.888,75;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo 09.11.2012, n. 192, per l'integrale recepimento della
direttiva 2011/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni
commerciali, che prevede il pagamento dei corrispettivi entro trenta giorni dalla data di
ricevimento delle fatture;

ACCERTATO che nell’esecuzione del lavoro sono stati rispettati, qualitativamente e
quantitativamente, le condizioni, i modi e i termini convenuti, e la spesa € contenuta nei
limiti del’'impegno;

VERIFICATA la regolarita contributiva della predetta ditta, come si evince dal D.U.R.C.
valido alla data del 28/05/2026, prot. INPS 50925863 con scadenza il 25/09/2026;



VISTO l'art. 17-ter del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972, introdotto
dall'art.1, comma 629, lett. b) della Legge n. 190/2014 (Legge di Stabilita 2015) che
disciplina il cosiddetto “split payment”;

RICHIAMATI:

- T'art. 26 del Capitolo Speciale di Appalto allegato al progetto esecutivo approvato con
deliberazione di Giunta comunale n.15 del 30.01.2025;

- T'art. 13 del contratto di appalto Reg. Scritt. Priv. n. 10959 del 01.04.2025;

che disciplinano le modalita di pagamento;

RITENUTO, pertanto, di liquidare la somma di € 41.071,02, oltre IVA al 4% per € 1.526,24
e IVA al 10% per € 291,49, per complessivi € 42.888,75 a saldo della fattura n. 38/PA del
24/06/2026, regolarmente accettata;

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, ed in particolare I'art. 184;

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 1066 del 30.12.2024 con la quale si
conferma allo scrivente l'incarico di Elevata Qualificazione del “Servizio Gestione
Infrastrutture”, con i poteri di direzione e di responsabilita del suddetto Servizio, per tutte le
funzioni stabilite dalla succitata determinazione, dal 01.01.2025 al 31.12.2025;

DISPONE

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;

2) di approvare la documentazione relativa allo Stato di Avanzamento dei Lavori n. 5
corrispondente al finale, per lavori a tutto il 23/02/2026, nell'importo di € 549.806,59,
compresi oneri per la sicurezza e IVA esclusa, relativamente all'intervento
denominato "PNRR (M5 - C2 - 11.2) Percorsi di autonomia per persone con disabilita.
Lavori di ristrutturazione dell'immobile di via Galilei per il ricavo di n. 2 alloggi da
destinare a progetti per persone con disabilita" (C.U.P.: H14H22000200006 - C.I.G.:
B57743CCA3);

3) diliquidare, per le motivazioni di cui in premessa, I'importo di € 41.071,02, oltre IVA
al 4% per € 1.526,24 e IVA al 10% per € 291,49, per complessivi € 42.888,75 a saldo
della fattura n. 38/PA del 24/06/2026, che riporta il C.1.G. n. B57743CCA3 e il C.U.P.
n. H14H22000200006, emessa dalla ditta Presotto Ennio s.r.l. con sede a Porcia
(PN) in via Talponedo n. 8 (cod. fisc./p.iva 01033710938) a seguito dell’esecuzione
dei lavori di cui sopra;

4) di ordinare I'emissione del relativo mandato di pagamento della somma di €
41.071,02 a favore della ditta Presotto Ennio s.rl. mediante Bonifico
IT18G0200864951000101404574, presso la Banca Credit Agricole Italia s.p.a. -
Filiale di Pordenone;

5) diordinare 'emissione del mandato di pagamento della somma di € 1.817,73 relativa
all'lVA a favore delle casse dell’Erario;

6) didare atto che la spesa totale di € 42.888,75 ha trovato copertura come segue:

Res. Bil.

Mis. | Progr. Tit. MA Cap. Descrizione capitolo anno anno Importo Impegno n.
12 02 2 02 9967 PNRR - M5 C2 L1.2 CUP 2026 36.734,60 € 1827/
H14H22000200006 LAVORI 2026

DI RISTRUTTURAZIONE
IMMOBILE DI VIA GALILEI
- CAPOFILA COMUNE DI
CONEGLIANO




12 02 2 02 9967 | PNRR-M5C2L1.2 CUP 2026
H14H22000200006 LAVORI
DI RISTRUTTURAZIONE
IMMOBILE DI VIA GALILEI
- CAPOFILA COMUNE DI
CONEGLIANO

6.154,15 €

1828 /
2026

del Bilancio di Previsione 2026-2028;

7) di dare atto che sullimpegno originario n. 1827/2026, al netto della presente
liquidazione, non si € verificata alcuna economia di spesa, mentre sull'impegno n.
1828/2026 vi & ancora una disponibilita economica di € 31,00 per ulteriori pagamenti;

8) di trasmettere copia del presente atto il presente atto al Settore Economico e

Finanziario per i conseguenti adempimenti;

9) di dare atto che & stata data attuazione alle disposizioni contenute nel Decreto
Legislativo n° 33/2013 nella sezione “Amministrazione Trasparente” mediante

pubblicazione delle informazioni ivi previste;

Responsabile del Procedimento: Grando Omar
Referente dell'lstruttoria: Borsoi Sara

IL RESPONSABILE E.Q.

’ Omar Grando

Documenta firmato digtalmente
gl zensidel D .Lgs. 8252005
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