
    

CITTÀ DI VITTORIO VENETO
  MEDAGLIA D’ORO AL V.M.

  (PROVINCIA DI TREVISO)
 

Settore Infrastrutture e Gestione del Territorio
Servizio Gestione Opere Pubbliche
Ufficio Progettazione e Realizzazione OO.PP.

ATTO DI LIQUIDAZIONE NUMERO 878 DEL 30/06/2026 

OGGETTO: 	PNRR (M5 – C2 – I2.1) – INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE 
EUROPEA NEXTGENERATIONEU – LAVORI DI RIGENERAZIONE 
URBANA – RECUPERO DELL’AREA DISMESSA EX CASERMA GOTTI IN 
VIA DANTE ALIGHIERI IN COMUNE DI VITTORIO VENETO (TV). 
APPROVAZIONE S.A.L. N. 7. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 31 DEL 
30.06.2026 ALLA DITTA COSTRUZIONI DALLA LIBERA S.R.L. DI 
CASTELCUCCO (TV). CUP: H13D21000460001 - CIG: 99278733F9

LA DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO:
- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 27.05.2021, è stata prevista la 

realizzazione dell’opera pubblica “Rigenerazione Urbana - recupero dell’area dismessa 
ex Caserma Gotti in via Dante Alighieri in Comune di Vittorio Veneto (TV)” PNRR (M5-
C2-I2.1) - Intervento Finanziato dall’Unione europea NextGenerationEU;

- che l’intervento “Rigenerazione Urbana - recupero dell’area dismessa ex Caserma 
Gotti in via Dante Alighieri” PNRR (M5-C2-I2.1) - Intervento Finanziato dall’Unione 
europea NextGenerationEU è stato inserito nella prima annualità del programma 
triennale dei lavori pubblici 2022-2024 e riportato nei successivi aggiornamenti del 
programma stesso;

- che con determinazione dirigenziale n. 538 del 20.06.2022 è stato conferito allo Studio 
Associato Frison & Salce di Sedico (BL) l’incarico relativo alla progettazione definitiva 
ed esecutiva avente ad oggetto il progetto PNRR, Finanziato dall’Unione Europea 
“NextGenerationEu” (Missione 5 “Inclusione e Coesione”, Componente 2 “Infrastrutture 
sociali, famiglie, comunità e terzo settore”, Investimento 2.1 “Investimenti in progetti di 
rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale”), di 
rigenerazione urbana, “Intervento di recupero dell’area dismessa dell’ex caserma Gotti 
in via Dante Alighieri”;

- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 105 del 22.06.2023 è stato approvato il 
progetto esecutivo per l’affidamento dei lavori in oggetto, così come redatto dallo 
Studio Associato Frison & Salce di Sedico (BL), nell’importo complessivo di € 
3.500.000,00, di cui € 2.652.000,00 per lavori a base d’asta (oneri per la sicurezza 
compresi) e € 848.000,00 per somme a disposizione, pervenuto con nota prot. n. 
21104 del 01.06.2023;

- che con determinazione a contrarre n. 486 del 26.06.2023 si è stabilito di procedere 
all’affidamento dei lavori in argomento – dell’importo a base di gara complessivo di 
netti € 2.652.000,00 (“a corpo e a misura”) di cui € 2.612.000,00 soggetti a ribasso 
d’asta per la realizzazione dei lavori e € 40.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti 
a ribasso d’asta – a mezzo procedura negoziata, senza bando, ai sensi dell’art. 63 del 



D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 1 comma 2 lett. b) del D.L. 76/2020, convertito nella Legge 
11 settembre 2020, n. 120, modificato dall’art. 51 comma 1 lett. a) del D.L. 77/2021, 
convertito in Legge 108/2021, con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 36, 
comma 9 bis, del D.Lgs. n. 50/2016, con l’applicazione dell’esclusione automatica di 
cui all’art. 97, commi 2 o 2-bis del D.Lgs. 50/2016 ratione temporis applicabile ai lavori 
in oggetto, previa consultazione di almeno quindici operatori economici individuati dal 
RUP dall’elenco delle imprese iscritte, a seguito di avviso pubblico prot. n. 46399 del 
05.08.2021, pubblicato sul sito istituzionale internet della Provincia di Treviso, nel 
rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, in possesso dei requisiti speciali richiesti 
per l’esecuzione dei lavori pubblici, relativamente alle categorie dei lavori suindicati, ai 
sensi dell’art. 84 del D.Lgs. n. 50/2016;

- che con determinazione n. 563 del 28.07.2023, a seguito dello svolgimento della 
procedura di gara, è stato aggiudicato l’appalto dei lavori di cui trattasi all’impresa 
Costruzioni Dalla Libera s.r.l. con sede a Castelcucco (TV) in via San Gaetano 17 (C.F. 
e P.IVA 03135020265) che ha offerto un ribasso d’asta percentuale pari allo 7,66% sul 
prezzo posto a base di gara, per il prezzo totale netto – oneri per la sicurezza e oneri 
fiscali esclusi – di € 2.411.920,80;

- che in data 29.11.2023 è stato stipulato il contratto d’appalto, annotato nel repertorio 
comunale al n. 4410 e registrato in medesima data presso l’Agenzia delle Entrate – 
Uffici Territoriali APSRI di Treviso al n. 35993 – serie 1T;

- che i lavori sono stati consegnati il 11.01.2024, dal Direttore dei Lavori, arch. Franco 
Frison, giusto verbale di consegna dei lavori sotto le riserve di legge;

- che con determinazione dirigenziale n. 23 del 23.01.2026 è stata approvare la perizia 
di variante n. 1, e relativo quadro economico, dei lavori di “PNRR (M5-C2-I2.1) – 
Intervento finanziato dall’Unione Europea NextGenerationEU – Lavori di rigenerazione 
urbana – recupero dell’area dismessa ex caserma Gotti in via Dante Alighieri (CUP: 
H13D21000460001)” redatta dal Direttore dei Lavori arch. Franco Frison, acquisita al 
protocollo comunale n. 2692 del 23.01.2026 e agli atti presso l’Ufficio Progettazione e 
Realizzazione OO.PP.;

- che per il progetto in oggetto è stato acquisito il seguente CUP: H13D21000460001 e il 
RUP designato a partire dal 01.01.2025 è l'arch. Giovanna Carla Maddalosso;

VISTI i documenti di contabilità, come di seguito elencati, redatti dal D.L. arch. Franco 
Frison in data 22.06.2026, relativi al 7° S.A.L., per lavori eseguiti a tutto il 30.04.2026, 
acquisiti agli atti al prot. n. 24941 del 25.06.2026 e sottoscritti dall’appaltatore senza 
riserva:
- Libretto delle Misure n. 7 composto da n. 86 pagine;
- Registro di Contabilità n. 7 composto da n. 49 pagine;
- Sommario Registro di Contabilità al S.A.L. n. 7;
- Stato avanzamento Lavori n. 7 per lavori eseguiti a tutto il 30.04.2026;
- Allegati di Contabilità – allegati grafici relativi al S.A.L. n. 7;
- Liste in Economia - S.A.L. n. 7;

VISTO il Certificato di Pagamento n. 7 redatto dal R.U.P. in data 25.06.2026 per il 
pagamento della rata n. 7 di netti € 644.976,46 relativo al S.A.L. n. 7 per lavori a tutto il 
30.04.2026, oltre IVA al 10% pari a € 64.497,65, per complessivi € 709.474,11;

VISTO il verbale di concordamento nuovi prezzi relativo al concordamento di numero 5 
nuovi prezzi, datato il 30.04.2026, redatto dal D.L. arch. Franco Frison in contraddittorio 
con l’impresa appaltatrice Costruzioni Dalla Libera s.r.l. come acquisito in atti al prot. n. 
24941/2026;

CONSIDERATO che, a seguito dell’esecuzione del lavoro, la ditta Costruzioni Dalla Libera 
s.r.l. (C.F. e P.IVA 03135020265) ha emesso la fattura PA n. 31 relativa al 7° certificato di 



pagamento, acquisita al prot. n. 25663 del 30.06.2026, dell'importo di € 644.976,46, oltre 
iva al 10% pari a € 64.497,65, per complessivi € 709.474,11;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo 09.11.2012, n. 192, per l’integrale recepimento della 
direttiva 2011/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni 
commerciali, che prevede il pagamento dei corrispettivi entro trenta giorni dalla data di 
ricevimento delle fatture;

ACCERTATO che nell’esecuzione del lavoro sono stati rispettati, qualitativamente e 
quantitativamente, le condizioni, i modi e i termini convenuti, e la spesa è contenuta nei 
limiti dell’impegno;

VERIFICATA la regolarità contributiva della predetta ditta, come si evince dal DURC 
valido fino al 24.09.2026, prot. n. INAIL_54316251;

VISTO l’art. 17-ter del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972, introdotto 
dall’art.1, comma 629, lett. b) della Legge n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015) che 
disciplina il cosiddetto “split payment”;

RICHIAMATI:
- l’art. 22 del Capitolo Speciale di Appalto allegato al progetto esecutivo approvato con 

deliberazione di Giunta comunale n. 22.06.2023;
- l’art. 3, comma 4, del contratto di appalto annotato nel repertorio comunale al n. 4410 e 

registrato in data 29.11.2023 presso l’Agenzia delle Entrate – Uffici Territoriali APSRI di 
Treviso al n. 35993 – serie 1T;

RITENUTO, pertanto, di liquidare l’importo di € 644.976,46, oltre iva al 10% pari a € 
64.497,65, per complessivi € 709.474,11, a saldo della suindicata fattura PA n. 31 del 
30.06.2026, regolarmente accettata;

VISTO il Decreto Legislativo 18.8.2000, n° 267, ed in particolare l’art. 184;

VISTI:
- il Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e s.m.i., ancora vigente per questo appalto;
- il D.P.R. 05.10.2010, n. 207 per le parti ancora in vigore;

VISTO, altresì, il vigente Regolamento di Contabilità;

DISPONE

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento;

2) di approvare la documentazione relativa allo Stato di Avanzamento dei Lavori n. 7, 
per lavori a tutto il 30.04.2026, così come redatta dal D.L. arch. Franco Frison in data 
22.06.2026, nell’importo di € 2.433.562,83, compresi oneri della sicurezza ed IVA 
esclusa, relativamente agli interventi denominati “PNRR (M5-C2-I2.1) - Intervento 
Finanziato dall’Unione europea NextGenerationEU - Rigenerazione Urbana - 
recupero dell’area dismessa ex Caserma Gotti in via Dante Alighieri in Comune di 
Vittorio Veneto (TV)” (C.U.P.: H13D21000460001 - C.I.G.: 99278733F9);

3) di approvare il verbale di concordamento nuovi prezzi relativo al concordamento di 
numero 5 nuovi prezzi, datato il 30.04.2026, redatto dal D.L. arch. Franco Frison in 
contraddittorio con l’impresa appaltatrice Costruzioni Dalla Libera s.r.l. come 
acquisito in atti al prot. n. 24941/2026;



4) di liquidare, per le motivazioni di cui in premessa, l’importo di € 644.976,46, oltre iva 
al 10% pari a € 64.497,65, per complessivi € 709.474,11, a saldo della suindicata 
fattura PA n. 31 del 30.06.2026, relativa al 7° C.P., che riporta il C.U.P.: 
H13D21000460001 e il C.I.G.: 99278733F9 emessa dall’impresa Costruzioni Dalla 
Libera s.r.l. con sede a Castelcucco (TV) in via San Gaetano 17 (C.F. e P.IVA 
03135020265) a seguito dell’esecuzione dei lavori di cui sopra;

5) di ordinare l’emissione del relativo mandato di pagamento della somma di € 
644.976,46, relativa alla fattura PA n. 31 del 30.06.2026, a favore dell’impresa 
Costruzioni Dalla Libera s.r.l. con sede a Castelcucco (TV) in via San Gaetano 17 
(C.F. e P.IVA 03135020265), mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato 
cod. IBAN: IT44 S030 6905 8730 0000 0180 516 acceso presso Intesa San Paolo - 
Filiale di Pieve del Grappa (TV);

6) di ordinare l’emissione del mandato di pagamento della somma di € 64.497,65 
relativa all’IVA a favore delle casse dell’Erario;

7) di dare atto che la spesa totale di € 709.474,11 ha trovato copertura come segue:

Mis. Progr. Tit. MA Cap. Descrizione capitolo
Res. 
anno

Bil. 
anno

Importo Impegno n.

08 01 2 02 9837 PNRR - M5 C2 L.2.1 CUP 
H13D21000460001 
RECUPERO DELL'AREA 
DISMESSA DELL'EX 
CASERMA GOTTI

2026 709.474,11 € 359 / 2025

 del Bilancio di Previsione 2026-2028;

8) di dare atto che sull’impegno originario, al netto di tutte le liquidazioni compresa la 
seguente, vi è la disponibilità economica di € 33.579,23 per ulteriori pagamenti;

9) di trasmettere copia del presente atto il presente atto al Settore Economico e 
Finanziario per i conseguenti adempimenti;

10) di dare atto che è stata data attuazione alle disposizioni contenute nel Decreto 
Legislativo n. 33/2013 nella sezione “Amministrazione Trasparente” mediante 
pubblicazione delle informazioni ivi previste;

Responsabile del Procedimento: Maddalosso Giovanna Carla

Referente dell'Istruttoria: Borsoi Sara

 LA DIRIGENTE DEL SETTORE

 (Firmato digitalmente)
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