
    

CITTÀ DI VITTORIO VENETO
  MEDAGLIA D’ORO AL V.M.

  (PROVINCIA DI TREVISO)
 

Settore Infrastrutture e Gestione del Territorio
Servizio Gestione Opere Pubbliche
Ufficio Progettazione e Realizzazione OO.PP.

ATTO DI LIQUIDAZIONE NUMERO 305 DEL 27/02/2026 

OGGETTO: 	PNRR (M5 – C2 – I2.1) – INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE 
EUROPEA NEXTGENERATIONEU – LAVORI DI RIGENERAZIONE 
URBANA – RECUPERO DELL’AREA DISMESSA EX CASERMA GOTTI IN 
VIA DANTE ALIGHIERI IN COMUNE DI VITTORIO VENETO (TV). 
APPROVAZIONE S.A.L. N. 6. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14 DEL 
26.02.2026 ALLA DITTA COSTRUZIONI DALLA LIBERA S.R.L. DI 
CASTELCUCCO (TV). CUP: H13D21000460001 – CIG: 99278733F9

LA DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO:

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 27.05.2021, è stata prevista la 

realizzazione dell’opera pubblica “Rigenerazione Urbana - recupero dell’area dismessa 

ex Caserma Gotti in via Dante Alighieri in Comune di Vittorio Veneto (TV)” PNRR (M5-

C2-I2.1) - Intervento Finanziato dall’Unione europea NextGenerationEU;

- che l’intervento “Rigenerazione Urbana - recupero dell’area dismessa ex Caserma 

Gotti in via Dante Alighieri” PNRR (M5-C2-I2.1) - Intervento Finanziato dall’Unione 

europea NextGenerationEU è stato inserito nella prima annualità del programma 

triennale dei lavori pubblici 2022-2024 e riportato nei successivi aggiornamenti del 

programma stesso;

- che con determinazione dirigenziale n. 538 del 20.06.2022 è stato conferito allo Studio 

Associato Frison & Salce di Sedico (BL) l’incarico relativo alla progettazione definitiva 

ed esecutiva avente ad oggetto il progetto PNRR, Finanziato dall’Unione Europea 

“NextGenerationEu” (Missione 5 “Inclusione e Coesione”, Componente 2 “Infrastrutture 

sociali, famiglie, comunità e terzo settore”, Investimento 2.1 “Investimenti in progetti di 

rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale”), di 

rigenerazione urbana, “Intervento di recupero dell’area dismessa dell’ex caserma Gotti 

in via Dante Alighieri”;

- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 105 del 22.06.2023 è stato approvato il 

progetto esecutivo per l’affidamento dei lavori in oggetto, così come redatto dallo 

Studio Associato Frison & Salce di Sedico (BL), nell’importo complessivo di € 

3.500.000,00, di cui € 2.652.000,00 per lavori a base d’asta (oneri per la sicurezza 

compresi) e € 848.000,00 per somme a disposizione, pervenuto con nota prot. n. 

21104 del 01.06.2023;

- che con determinazione a contrarre n. 486 del 26.06.2023 si è stabilito di procedere 

all’affidamento dei lavori in argomento – dell’importo a base di gara complessivo di 



netti € 2.652.000,00 (“a corpo e a misura”) di cui € 2.612.000,00 soggetti a ribasso 

d’asta per la realizzazione dei lavori e € 40.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti 

a ribasso d’asta – a mezzo procedura negoziata, senza bando, ai sensi dell’art. 63 del 

D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 1 comma 2 lett. b) del D.L. 76/2020, convertito nella Legge 

11 settembre 2020, n. 120, modificato dall’art. 51 comma 1 lett. a) del D.L. 77/2021, 

convertito in Legge 108/2021, con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 36, 

comma 9 bis, del D.Lgs. n. 50/2016, con l’applicazione dell’esclusione automatica di 

cui all’art. 97, commi 2 o 2-bis del D.Lgs. 50/2016 ratione temporis applicabile ai lavori 

in oggetto, previa consultazione di almeno quindici operatori economici individuati dal 

RUP dall’elenco delle imprese iscritte, a seguito di avviso pubblico prot. n. 46399 del 

05.08.2021, pubblicato sul sito istituzionale internet della Provincia di Treviso, nel 

rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, in possesso dei requisiti speciali richiesti 

per l’esecuzione dei lavori pubblici, relativamente alle categorie dei lavori suindicati, ai 

sensi dell’art. 84 del D.Lgs. n. 50/2016;

- che con determinazione n. 563 del 28.07.2023, a seguito dello svolgimento della 

procedura di gara, è stato aggiudicato l’appalto dei lavori di cui trattasi all’impresa 

Costruzioni Dalla Libera s.r.l. con sede a Castelcucco (TV) in via San Gaetano 17 (C.F. 

e P.IVA 03135020265) che ha offerto un ribasso d’asta percentuale pari allo 7,66% sul 

prezzo posto a base di gara, per il prezzo totale netto – oneri per la sicurezza e oneri 

fiscali esclusi – di € 2.411.920,80;

- che in data 29.11.2023 è stato stipulato il contratto d’appalto, annotato nel repertorio 

comunale al n. 4410 e registrato in medesima data presso l’Agenzia delle Entrate – 

Uffici Territoriali APSRI di Treviso al n. 35993 – serie 1T;

- che i lavori sono stati consegnati il 11.01.2024, dal Direttore dei Lavori, arch. Franco 

Frison, giusto verbale di consegna dei lavori sotto le riserve di legge;

- con determinazione dirigenziale n. 23 del 23.01.2026 è stata approvare la perizia di 

variante n. 1, e relativo quadro economico, dei lavori di “PNRR (M5-C2-I2.1) – 

Intervento finanziato dall’Unione Europea NextGenerationEU – Lavori di rigenerazione 

urbana – recupero dell’area dismessa ex caserma Gotti in via Dante Alighieri (CUP: 

H13D21000460001)” redatta dal Direttore dei Lavori arch. Franco Frison, acquisita al 

protocollo comunale n. 2692 del 23.01.2026 e agli atti presso l’Ufficio Progettazione e 

Realizzazione OO.PP.;

- per il progetto in oggetto è stato acquisito il seguente CUP: H13D21000460001 e il 

RUP designato a partire dal 01.01.2025 è l'arch. Giovanna Carla Maddalosso;

VISTI i documenti di contabilità, come di seguito elencati, redatti dal D.L. arch. Franco 

Frison in data 13.02.2026, relativi al 6° S.A.L., per lavori eseguiti a tutto il 02.02.2026, 

acquisiti agli atti al prot. n. 6190 del 16.02.2026 e sottoscritti dall’appaltatore senza 

riserva:

- Libretto delle Misure n. 6 composto da n. 49 pagine;

- Stato avanzamento Lavori n. 6 per lavori eseguiti a tutto il 02.02.2026;

- Registro di Contabilità n. 6 composto da n. 22 pagine;

- Sommario Registro di Contabilità al S.A.L. n. 6;

- Allegati di Contabilità – allegati grafici relativi al S.A.L. n. 6;



VISTO il Certificato di Pagamento n. 6 redatto dal R.U.P. in data 16.02.2026 per il 

pagamento della rata n. 6 di netti € 448.085,18 relativo al S.A.L. n. 6 per lavori a tutto il 

02.02.2026, oltre IVA al 10% pari a € 44.808,52, per complessivi € 492.893,70;

VISTO il verbale di concordamento nuovi prezzi relativo al concordamento di numero 6 

nuovi prezzi, datato il 13.02.2026, redatto dal D.L. arch. Franco Frison in contraddittorio 

con l’impresa appaltatrice Costruzioni Dalla Libera s.r.l. come acquisito in atti al prot. n. 

6190/2026;

CONSIDERATO che, a seguito dell’esecuzione del lavoro, la ditta Costruzioni Dalla Libera 

s.r.l. (C.F. e P.IVA 03135020265) ha emesso la fattura PA n. 14 relativa al 6° certificato di 

pagamento, acquisita al prot. n. 8059 del 26.02.2026, dell'importo di € 448.085,18, oltre 

iva al 10% pari a € 44.808,52, per complessivi € 492.893,70;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo 09.11.2012, n. 192, per l’integrale recepimento della 

direttiva 2011/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni 

commerciali, che prevede il pagamento dei corrispettivi entro trenta giorni dalla data di 

ricevimento delle fatture;

ACCERTATO che nell’esecuzione del lavoro sono stati rispettati, qualitativamente e 

quantitativamente, le condizioni, i modi e i termini convenuti, e la spesa è contenuta nei 

limiti dell’impegno;

VERIFICATA la regolarità contributiva della predetta ditta, come si evince dal DURC 

valido fino al 23/05/2026, prot. n. INAIL_52520911;

VISTO l’art. 17-ter del Decreto del Presidente della Repubblica n° 633/1972, introdotto 

dall’art.1, comma 629, lett. b) della Legge n° 190/2014 (Legge di Stabilità 2015) che 

disciplina il cosiddetto “split payment”;

RICHIAMATI:

- l’art. 22 del Capitolo Speciale di Appalto allegato al progetto esecutivo approvato con 

deliberazione di Giunta comunale n. 22.06.2023;

- l’art. 3, comma 4, del contratto di appalto annotato nel repertorio comunale al n. 4410 e 

registrato in data 29.11.2023 presso l’Agenzia delle Entrate – Uffici Territoriali APSRI di 

Treviso al n. 35993 – serie 1T;

RITENUTO, pertanto, di liquidare l’importo di € 448.085,18, oltre IVA al 10% pari a € 
44.808,52, per complessivi € 492.893,70, a saldo della suindicata fattura PA n. 14 del 
26.02.2026, regolarmente accettata;

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, ed in particolare l’art. 184;

VISTI:
- il Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e s.m.i., ancora vigente per questo appalto;
- il D.P.R. 05.10.2010, n. 207 per le parti ancora in vigore;

VISTO, altresì, il vigente Regolamento di Contabilità;



DISPONE

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento

2) di approvare la documentazione relativa allo Stato di Avanzamento dei Lavori n. 6, 
per lavori a tutto il 02.02.2026, così come redatta dal D.L. arch. Franco Frison in data 
13.02.2026, nell’importo di € 1.785.344,48, compresi oneri della sicurezza ed IVA 
esclusa, relativamente agli interventi denominati “PNRR (M5-C2-I2.1) - Intervento 
Finanziato dall’Unione europea NextGenerationEU - Rigenerazione Urbana - 
recupero dell’area dismessa ex Caserma Gotti in via Dante Alighieri in Comune di 
Vittorio Veneto (TV)” (C.U.P.: H13D21000460001 - C.I.G.: 99278733F9);

3) di approvare il verbale di concordamento nuovi prezzi relativo al concordamento di 
numero 6 nuovi prezzi, datato il 13.02.2026, redatto dal D.L. arch. Franco Frison in 
contraddittorio con l’impresa appaltatrice Costruzioni Dalla Libera s.r.l. come 
acquisito in atti al prot. n. 6190/2026;

4) di liquidare, per le motivazioni di cui in premessa, l’importo di € 448.085,18, oltre iva 
al 10% pari a € 44.808,52, per complessivi € 492.893,70, a saldo della suindicata 
fattura PA n. 14 del 26.02.2026, relativa al 6° C.P., che riporta il C.U.P.: 
H13D21000460001 e il C.I.G.: 99278733F9 emessa dall’impresa Costruzioni Dalla 
Libera s.r.l. con sede a Castelcucco (TV) in via San Gaetano 17 (C.F. e P.IVA 
03135020265) a seguito dell’esecuzione dei lavori di cui sopra;

5) di ordinare l’emissione del relativo mandato di pagamento della somma di € 
448.085,18, relativa alla fattura PA n. 14 del 26.02.2026, a favore dell’impresa 
Costruzioni Dalla Libera s.r.l. con sede a Castelcucco (TV) in via San Gaetano 17 
(C.F. e P.IVA 03135020265), mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato 
cod. IBAN: IT44 S030 6905 8730 0000 0180 516 acceso presso Intesa San Paolo - 
Filiale di Pieve del Grappa (TV);

6) di ordinare l’emissione del mandato di pagamento della somma di € 44.808,52 
relativa all’IVA a favore delle casse dell’Erario;

7) di dare atto che la spesa totale di € 492.893,70 ha trovato copertura come segue:

Mis. Progr. Tit. MA Cap. Descrizione capitolo
Res. 
anno

Bil. 
anno

Importo Impegno n.

08 01 2 02 9837 PNRR - M5 C2 L.2.1 CUP 
H13D21000460001 
RECUPERO DELL'AREA 
DISMESSA DELL'EX 
CASERMA GOTTI

2026 492.893,70 € 359 / 2025

 
del Bilancio di Previsione 2026-2028;

8) di dare atto che sull’impegno originario, al netto di tutte le liquidazioni compresa la 
presente, vi è la disponibilità economica di € 743.053,34 per ulteriori pagamenti; 

9) di trasmettere copia del presente atto il presente atto al Settore Economico e 
Finanziario per i conseguenti adempimenti;

10) di dare atto che è stata data attuazione alle disposizioni contenute nel Decreto 
Legislativo n° 33/2013 nella sezione “Amministrazione Trasparente” mediante 
pubblicazione delle informazioni ivi previste;

Responsabile del Procedimento: Maddalosso Giovanna Carla

Referente dell'Istruttoria: Borsoi Sara

 LA DIRIGENTE DEL SETTORE 



 (Firmato digitalmente)
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